

SEES - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE
PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº 04/2022-52032-26

A Secretaria de Estado do Esporte por meio da Comissão do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (PROESPORTE) do Edital nº 04/2022, certifica que o projeto abaixo identificado encontra-se apto a receber os benefícios decorrentes do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (PROESPORTE), previsto pela Lei nº 17.742 do dia 30 de outubro de 2013, no Decreto nº 8.560 do dia 21 de dezembro de 2017.

Nº PROJETO: 52032

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE SKATE DE CASCAVEL -
ACSKT

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

Área: Excelência Esportiva - Especialização e aperfeiçoamento esportivo

Projeto: Cascavel AM

VALOR APROVADO EM REAIS: R\$ 147.839,00

Prazo de validade do certificado: 13/12/2024

Data de emissão do certificado: 22/06/2023

Associação de Skate de Cascavel – ACSKT
Rua Carlos de Carvalho. 3780, Centro, CEP 85.803-780
(45) 98821 5527 / Cascavel - PR
E-mail: acskt.casacvel@hotmail.com



RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

PARTE 1 – EXECUÇÃO TÉCNICA

TÍTULO DO PROJETO:

Cascavel AM

PROPONENTE:

Associação de Skate de Cascavel - ACSKT

ÁREA E CATEGORIA DO PROJETO:

Nº DO PROJETO
52032

VALOR TOTAL APROVADO PARA O PROJETO:

R\$ 147.839,00

EMPRESA INCENTIVADORA:

Copel Distribuição S/A

VALOR INCENTIVADO

R\$ 147.839,00

EMPRESA INCENTIVADORA:**VALOR INCENTIVADO**

R\$

EMPRESA INCENTIVADORA:**VALOR INCENTIVADO**

R\$

OUTRAS EMPRESAS PATROCINADORAS:**PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:**

08/2023 a 01/2024

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:

Complexo Esportivo Ciro Nardi

CONTATOS DO PROPONENTE

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Marco Aurélio Harter	(045) 99968 7685	acskt.cascavel@hotmail.com
Diego Nazari dos Reis	(045) 98821 5527	acskt.cascavel@gmail.com

Associação de Skate de Cascavel – ACSKT

Rua Carlos de Carvalho. 3780, Centro, CEP 85.803-780

(45) 98821 5527 / Cascavel - PR

E-mail: acskt.casacvel@hotmail.com



1) SÍNTESE DO PROJETO:

Breve descritivo do projeto executado:

Foi realizado o campeonato amador Cascavel AM, denominado de Seletiva Sul que reuniu mais de 150 atletas, divididos em cinco categorias, Iniciante Feminino, Iniciante Masculino, Amador Feminino, Amador Masculino e Master Masculino.

O campeonato aconteceu nos dias 09 e 10 de setembro de 2023 na pista de Skate do Complexo Esportivo Ciro Nardi, na cidade de Cascavel PR.

Objetivo Geral:

Realizar um campeonato na modalidade Skate Street.

O objetivo geral foi plenamente atingido?

- ☒ (X) Sim, integralmente atingido
☐ () Parcialmente atingido
☐ () Não

Discorra sobre os resultados obtidos em relação ao objetivo geral:

O campeonato foi realizado com a chancela da Federação Paranaense de Skate e da Confederação Brasileira de Skate, trazendo grande impacto em nossa cidade e também em nosso estado, colocando Cascavel como destaque na modalidade.

Objetivos Específicos:

Estimular a prática da modalidade olímpica Skate.

Ofertar cinco categorias no campeonato.

O objetivo geral foi plenamente atingido?

- ☒ (X) Sim, integralmente atingido
☐ () Parcialmente atingido

Associação de Skate de Cascavel – ACSKT

Rua Carlos de Carvalho. 3780, Centro, CEP 85.803-780

(45) 98821 5527 / Cascavel - PR

E-mail: acskt.casacvel@hotmail.com



() Não

Discorra sobre os resultados obtidos em relação aos objetivos específicos:

Com a realização do campeonato deste porte, o interesse de novos praticantes é visível, pelo número do público espectador presente.

As cinco categorias ofertadas e seus resultados foram:

1 - Iniciante Masculino

1º Lugar – Cauê Reis

2º Lugar – Pedro Castel

3º Lugar – Davi Winter

2 - Iniciante Feminino

1º Lugar – Isabelly A. R. Nascimento

2º Lugar – Lara V. Borton

3º Lugar – Alice S. Custódio

3 - Amador Masculino

1º Lugar – Vicente A. de Oliveira

2º Lugar – Juan P. C. da Silva

3º Lugar – Murilo Marques

4 - Amador Feminino

1º Lugar – Maria Lucia Rocha

2º Lugar – Beatriz C. da Silva

3º Lugar – Maria A. dos S. da Silva

5 - Master Masculino

1º Lugar – Felipe da S. Soares

2º Lugar – Wagner R. Nunes

3º Lugar – Robson G. Liberato

Associação de Skate de Cascavel – ACSKT

Rua Carlos de Carvalho. 3780, Centro, CEP 85.803-780

(45) 98821 5527 / Cascavel - PR

E-mail: acskt.casacvel@hotmail.com



Metas:

Realizar a divulgação do campeonato.

Contratação de profissionais e serviços necessários.

Aquisição de adesivos, camisetas e backdrop.

As metas foram plenamente atingidas?

☒ (X) Sim, integralmente atingidas

☐ () Parcialmente atingidas

☐ () Não

Discorra sobre os resultados obtidos em relação às metas:

Tivemos um alto número de atletas inscritos, todos os serviços foram contratados e o material de divulgação foi utilizado durante o campeonato.

2) PÚBLICO BENEFICIADO E PARTICIPANTE

Quantidade de beneficiários (atletas/outro): 170

Faixa etária dos beneficiários (atletas/outro): de 12 anos acima

Descrição sobre o perfil dos beneficiários (atletas/outros): Atletas amadores praticantes da modalidade Skate Street.

Quantidade de participantes (público atingido indiretamente): 500

Faixa etária dos participantes (público atingido indiretamente): sem limite de idade

Descrição sobre o perfil dos participantes (público atingido indiretamente): comunidade em geral, familiares e amigos dos atletas participantes, bem como apreciadores da modalidade Skate.

Público total alcançado: 670

3) PLANO DE COMUNICAÇÃO/MÍDIA (ANOTE COM UM X, JUNTE DOCS. E INFOS. COMO ANEXO)

Rádio, jornal e TV:

☐ () Veiculação em Rádio (se sim, anexar relatório de mídia rádio, e links)

☐ () Veiculação em jornal (se sim, anexar relatório de mídia jornal, e links)

Associação de Skate de Cascavel – ACSKT

Rua Carlos de Carvalho. 3780, Centro, CEP 85.803-780

(45) 98821 5527 / Cascavel - PR

E-mail: acskt.casacvel@hotmail.com



() Mídias espontâneas em programas esportivo na TV (se sim, anexar relatório de mídia publicitária, e links)

Internet e redes sociais

() Aplicação das logomarcas no envio de e-mail marketing ao público-alvo do projeto (se sim, anexar relatório de e-mail marketing)

(X) Aplicação das logomarcas nas redes sociais (*Facebook, Instagram, etc*) do projeto (se sim, anexar relatório).

Material de divulgação

(X) Cartaz (em caso afirmativo, anexar 01 cópia do cartaz impresso, ou impressão de cartaz digital e descrever a quantidade de peças)

() Banner digital (em caso afirmativo, anexar impressão do banner digital)

() Convite (em caso afirmativo, anexar fotos de utilização do banner, e descrever a quantidade de convites distribuídos)

(X) Outros (em caso afirmativo, anexar 01 cópia da peça, ou impressão digital e descrever a quantidade de peças produzidas/distribuídas)

Peças de Merchandising – cenografia

() Placas de arena (em caso afirmativo anexar fotos de utilização da placa de arena, e descrever a quantidade de peças)

() Banner (em caso afirmativo anexar fotos de utilização do banner, e descrever a quantidade de peças)

(X) Painel de premiação / *backdrop* (em caso afirmativo anexar fotos de utilização do painel de premiação, e descrever a quantidade de peças)

() Bandeira (em caso afirmativo anexar fotos de utilização das bandeira, e descrever a quantidade de peças)

() Outros (em caso afirmativo anexar fotos de utilização, e descrever a quantidade de peças)

Peças de Merchandising - uniformes

(X) Camiseta (em caso afirmativo anexar fotos de utilização da camiseta, e descrever a quantidade de peças)

() Agasalho (em caso afirmativo anexar fotos de utilização do agasalho, e descrever a quantidade de peças)

Associação de Skate de Cascavel – ACSKT

Rua Carlos de Carvalho. 3780, Centro, CEP 85.803-780

(45) 98821 5527 / Cascavel - PR

E-mail: acskt.casacvel@hotmail.com



- () Bermuda (em caso afirmativo anexar fotos de utilização da bermuda, e descrever a quantidade de peças)
- () Boné (em caso afirmativo anexar fotos de utilização do boné, e descrever a quantidade de peças)
- () Outra peça de uniforme (em caso afirmativo anexar fotos de utilização da outra peça de uniforme, e descrever a quantidade de peças)

Outras Peças de Merchandising

- () Toalha (em caso afirmativo anexar fotos de utilização da toalha, e descrever a quantidade de peças)
- () Squeeze (em caso afirmativo anexar fotos de utilização da squeeze, e descrever a quantidade de peças)
- () Outra peça (em caso afirmativo anexar fotos de utilização da outra peça, e descrever a quantidade de peças)

4) DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO / CONTRAPARTIDA SOCIAL DO PROJETO

Contrapartida 1

As inscrições foram gratuitas aos atletas participantes, bem como o acesso para o público também ocorreu de forma gratuita.

Contrapartida 2

O campeonato teve transmissão ao vivo pelo Youtube, bem como vídeos editados também foram disponibilizados na internet. (links anexados ao processo)

Contrapartida 3

Foi realizada no dia 11/11/2023 uma visita ao Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, na cidade de Cascavel PR, para demonstrar manobras de Skate e a importância dos equipamentos de segurança. O espaço utilizado foi a quadra esportiva do colégio. (fotos anexadas ao processo)

Contrapartida 4

Foi realizada uma interação com a presença de atletas profissionais ao final do campeonato, aproveitando a estrutura já montada e acrescentando um novo obstáculo. Essa sessão de manobras executadas atletas profissionais e pelos participantes se estendeu até a noite, onde por efeito visual foi acrescentado um círculo de fogo para premiar os atletas. (fotos anexadas ao processo)



5) PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS RESULTANTES DA AVALIAÇÃO:

Descreva

Quantitativos:

Atender mais de 150 atletas amadores praticantes da modalidade Skate Street, Realizar a transmissão ao vivo dos dois dias do campeonato.

Qualitativos: (se houver planejado):

Despertar o interesse de novos atletas em participar de campeonatos similares, Alcançar por meio da internet o maior público possível.

ANEXOS AO RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO – EXECUÇÃO TÉCNICA

I. PLANO DE COMUNICAÇÃO/MÍDIA

- Rádio, jornal e TV (anexar plano de veiculação, imagens e links)
- Internet e redes sociais (anexar impressões e links)
- Material de divulgação (anexar impressões das peças e descreva quantitativos)
- Peças de Merchandising – cenografia (anexar imagens, fotos e descreva quantitativos)
- Peças de Merchandising – uniformes (anexar imagens, fotos e descreva quantitativos)
- Outras Peças de Merchandising (anexar imagens, fotos e descreva quantitativos)
- Fotos (anexar fotos)
- Vídeos (anexar links)

II. AUTORIZAÇÕES E LIBERAÇÕES PRÉVIAS NECESSÁRIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES

III. TERMOS DE PERMISSÃO DE USO DA IMAGEM (CASO TENHA UTILIZADO)

IV. COMPROVANTES DE REALIZAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS QUE FORAM APRESENTADA PELO PROPONENTE/RESPONSÁVEL, QUANDO DA PROPOSITURA DO PROJETO

Associação de Skate de Cascavel – ACSKT
Rua Carlos de Carvalho. 3780, Centro, CEP 85.803-780
(45) 98821 5527 / Cascavel - PR
E-mail: acskt.casacvel@hotmail.com



- V. DETALHAMENTO FINAL SOBRE O PRODUTO ESPORTIVO RESULTANTE (IMPACTO) DO PROJETO PARA O ESPORTE LOCAL E PARA A COMUNIDADE COMO UM TODO.**

PARTE 2 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXOS AO RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO – EXECUÇÃO FINANCEIRA

- VI. RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**
- VII. DOCUMENTOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE**
- VIII. EXTRATOS BANCÁRIOS E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS**
- IX. DOCUMENTOS FISCAIS (COMPROVANTES DE DESPESAS, ORÇAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS QUE ACHAR NECESSÁRIO);**
- X. DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

CÓDIGO DO PROJETO	52032
TÍTULO DO PROJETO	CASCABEL AM
NOME DO PROPONENTE	ASSOCIACAO DE SKATE DE CASCABEL - ACSKT
VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO	R\$ 147.839,00
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	3508-4
CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL	59.540-3
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	09/2023 a 01/2024

TRANFERÊNCIAS (TED / DOC / PAGAMENTOS) / CHEQUES (Obs.: nesta coluna não inserir TAXAS BANCÁRIAS(TARIFAS))							TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS)		
DATA	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTES DA DESPESA	ENTRADA	DESPESA	SALDO ATUAL	DATA	HISTÓRICO	DESPESA
21/07/2023	RECEBIMENTO DO INCENTIVO		R\$ 0,00	R\$ 147.839,00		R\$ 147.839,00			
24/07/2023	APLICAÇÃO		R\$ 147.839,00		R\$147.839,00	R\$ 0,00			
06/09/2023	PIX MARIO KREB NORONHA	90.601	R\$ 0,00		R\$5.000,00	-R\$ 5.000,00			
06/09/2023	PIX PROSPERA ELETRO TECNICA	90.602	-R\$ 5.000,00		R\$4.000,00	-R\$ 9.000,00			
06/09/2023	PIX MARCOS ROBERTO DE SOUZA	90.603	-R\$ 9.000,00		R\$10.000,00	-R\$ 19.000,00			
08/09/2023	PIX WAGNER ALEXANDRE	90.801	-R\$ 19.000,00		R\$800,00	-R\$ 19.800,00			
08/09/2023	PIX AGV SEGURANCA E VIGILANCIA	90.803	-R\$ 19.800,00		R\$6.000,00	-R\$ 25.800,00			
08/09/2023	PIX MARINA ISABELLA VEIGA	90.804	-R\$ 25.800,00		R\$600,00	-R\$ 26.400,00			
08/09/2023	PIX CHRISTOPHER RICARDO	90.805	-R\$ 26.400,00		R\$4.000,00	-R\$ 30.400,00			
11/09/2023	PIX MARCOS ROBERTO DE SOUZA	91.101	-R\$ 30.400,00		R\$20.000,00	-R\$ 50.400,00			
11/09/2023	PIX DIEGO NAZARI REIS	91.102	-R\$ 50.400,00		R\$258,00	-R\$ 50.658,00			
11/09/2023	PIX JOBER UYLTON DE CARVALHO	91.103	-R\$ 50.658,00		R\$258,00	-R\$ 50.916,00			
11/09/2023	PIX NEVERTON JONATHAN DA SILVA	91.104	-R\$ 50.916,00		R\$3.950,48	-R\$ 54.866,48			
11/09/2023	PIX FRANCIELY CONCENZO	91.105	-R\$ 54.866,48		R\$258,00	-R\$ 55.124,48			
11/09/2023	PIX DIEGO RAPHAEL	91.106	-R\$ 55.124,48		R\$602,00	-R\$ 55.726,48			
11/09/2023	PIX CYRO ARAUJO DE HOLLANDA	91.107	-R\$ 55.726,48		R\$860,00	-R\$ 56.586,48			
11/09/2023	PIX JEAN JOAQUIM DE SIQUEIRA	91.108	-R\$ 56.586,48		R\$258,00	-R\$ 56.844,48			
11/09/2023	PIX EDUARDO GUSTAVO SANTOS	91.109	-R\$ 56.844,48		R\$258,00	-R\$ 57.102,48			
11/09/2023	PIX VICTOR RENATO FERNANDES	91.110	-R\$ 57.102,48		R\$258,00	-R\$ 57.360,48			
11/09/2023	PIX ROGERIO RODRIGO	91.111	-R\$ 57.360,48		R\$800,00	-R\$ 58.160,48			
11/09/2023	PIX IHSAN ESTEVAN MORALES	91.112	-R\$ 58.160,48		R\$1.500,00	-R\$ 59.660,48			
11/09/2023	PIX ESQUEMA SKATEBOARDS	91.113	-R\$ 59.660,48		R\$800,00	-R\$ 60.460,48			
11/09/2023	PIX BRUNO EDEVAL DE LIMA	91.114	-R\$ 60.460,48		R\$320,00	-R\$ 60.780,48			
11/09/2023	PIX EDSON LACIR	91.115	-R\$ 60.780,48		R\$3.000,00	-R\$ 63.780,48			
11/09/2023	PIX ALEXSANDRO JORGE	91.116	-R\$ 63.780,48		R\$5.000,00	-R\$ 68.780,48			
12/09/2023	PIX TEREZINHA BELARMINA	91.201	-R\$ 68.780,48		R\$250,00	-R\$ 69.030,48			
12/09/2023	PIX F S P	91.202	-R\$ 69.030,48		R\$1.000,00	-R\$ 70.030,48			
12/09/2023	PIX ITACIR LUIZ MIOLA JUNIOR	91.204	-R\$ 70.030,48		R\$946,00	-R\$ 70.976,48			
12/09/2023	PIX PDV365 PRODUCAO	91.205	-R\$ 70.976,48		R\$750,00	-R\$ 71.726,48			
12/09/2023	PIX ESSEN SERVICOS DE ALIMENTACAO	91.206	-R\$ 71.726,48		R\$3.000,00	-R\$ 74.726,48			
12/09/2023	PIX TRANSIFE	91.207	-R\$ 74.726,48		R\$7.240,00	-R\$ 81.966,48			
12/09/2023	PIX SITE STICKERS IMPRESSOES	91.208	-R\$ 81.966,48		R\$4.040,00	-R\$ 86.006,48			
13/09/2023	PIX SECRETARIA RECEITA FEDERAL	91.301	-R\$ 86.006,48		R\$349,52	-R\$ 86.356,00			
13/09/2023	PIX SECRETARIA RECEITA FEDERAL	91.302	-R\$ 86.356,00		R\$2.976,00	-R\$ 89.332,00			
13/09/2023	PIX 123E LME LTDA	91.303	-R\$ 89.332,00		R\$250,00	-R\$ 89.582,00			
13/09/2023	PIX DIOGO MARCONDES	91.304	-R\$ 89.582,00		R\$250,00	-R\$ 89.832,00			
14/09/2023	PIX DISTRIBUIDORA TONIN	91.401	-R\$ 89.832,00		R\$1.000,00	-R\$ 90.832,00			
21/09/2023	DOC BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGURO	91.101	-R\$ 90.832,00		R\$1.000,00	-R\$ 91.832,00			
10/10/2023	DOC MUNICIPIO DE CASCAVEL	101.001	-R\$ 91.832,00		R\$511,92	-R\$ 92.343,92			
16/10/2023	PIX PALOTINA ESPORTES	101.601	-R\$ 92.343,92		R\$1.855,00	-R\$ 94.198,92			
24/10/2023	DOC PJIBANK PAGAMENTOS - CONTABILIDADE	102.401	-R\$ 94.198,92		R\$2.000,00	-R\$ 96.198,92			
20/11/2023	DOC PJIBANK PAGAMENTOS - CONTABILIDADE	112.001	-R\$ 96.198,92		R\$2.000,00	-R\$ 98.198,92			
24/11/2023	PIX BWA - CAPTAÇÃO DE RECURSO	112.401	-R\$ 98.198,92		R\$4.290,00	-R\$ 102.488,92			
27/11/2023	DOC PJIBANK PAGAMENTOS - CONTABILIDADE	112.701	-R\$ 102.488,92		R\$2.000,00	-R\$ 104.488,92			
22/01/2024	DOC JPG ESTRUTURAS	12.201	-R\$ 104.488,92		R\$38.400,00	-R\$ 142.888,92			
18/06/2025	FEE PR F250	553.793.000.014.282	-R\$ 142.888,92		R\$8.584,85	-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77			

[illegible]

			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77
			-R\$ 151.473,77			-R\$ 151.473,77
				R\$ 0,00	R\$151.473,77	-R\$ 3.634,77

PREENCHER CONFORME PARTICULARIDADES DO PROJETO	
DESPESAS TOTAL DO PROJETO SEM TARIFAS E MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO PROJETO	R\$ 151.473,77
MENOS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
VALOR DE GASTOS SEM TARIFAS (SISTEMA)	R\$ 151.473,77

VALOR DE APLICAÇÃO	
VALOR TOTAL APORTADO PELO PROJETO	R\$ 147.839,00
VALOR FINAL DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 3.634,77

DIFERENÇA DO ORÇAMENTO	
VALOR APORTADO DO PROJETO	R\$ 147.839,00
MENOS DESPESAS DO PROJETO SEM TARIFAS	R\$ 151.473,77
VALOR (DIFERENÇA)	-R\$ 3.634,77

FECHAMENTO	
TARIFAS	R\$ 0,00
DIFERENÇA ORÇAMENTO	-R\$ 3.634,77
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 3.634,77
SOMA	R\$ 0,00

BWA
CONTABILIDADE E
GESTAO DO
TERCEIRO SETOR S
S:29319170000115

Assinado de forma digital
por BWA CONTABILIDADE E
GESTAO DO TERCEIRO
SETOR S S:29319170000115
Dados: 2025.06.19 20:39:57
-03'00'